



Projectplan natuurdocumentaire “Groene Stad Achter De Duinen”.

Haaglanden met als middelpunt, Den Haag, “Groene Stad Achter De Duinen”, groeit (als gemeente) met meer dan 5000 nieuwe inwoners per jaar. Door de toename van het aantal woningen binnen de stadsgrenzen staan bestaande natuurgebieden onder druk. Omdat het groene karakter één van de belangrijkste kwaliteiten van Haaglanden is, en deze natuur winst oplevert op het gebied van gezondheid, verbetering van luchtkwaliteit (afvangen van fijnstof), - hittestregulatie en waterberging; biedt het een leefomgeving voor dieren, heeft het een positief effect op de gemoedstoestand van bewoners en trekt het internationale instellingen en bedrijven aan om zich te vestigen.

Het spanningsveld tussen stedelijke groei en natuurgebieden vraagt om scherpe bestuurlijke keuzes en gericht beleid, waarbij een bewustzijn (dan wel bewustwording, wat je niet weet, zie je ook niet) van de flora en fauna een positieve bijdrage kan leveren om de natuurgebieden in kwaliteit te behouden of wellicht zelfs in omvang toe te laten nemen.

De “Stichting Groene Stad Achter De Duinen” heeft zich ten doel gesteld een natuurdocumentaire te maken over de biodiversiteit in Haaglanden met Den Haag als middelpunt, wat o.a. een prominent deel uitmaakt van het “Nationaal Park Hollandse Duinen”. De documentaire beoogt het stimuleren van het bewustzijn-, en het creëren van respect voor de natuur in Haaglanden, op een visueel en informatief aantrekkelijke wijze, zonder commercieel oogmerk.

Dit plan omschrijft wat, wanneer, met wie, voor wie, en hoe dit gerealiseerd wordt. Naast het projectplan is er een Ondernemingsplan en een Begroting en Dekkingsplan Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen opgesteld, welke nadere informatie verstrekken over de realisatie alsmede inzicht verschaffen inzake de begroting.

Product

Natuurdocumentaire “Groene Stad Achter de Duinen”. Een educatieve film in professioneel formaat over de biodiversiteit in het “Haaglanden” met als doel het verhogen van het bewustzijn en het creëren van respect voor de natuur in Haaglanden. Door flora en fauna in beeld te brengen vanuit de beleving van plant en dier wordt de kijker, op een ongedwongen manier, bewuster van de natuur en wordt de betrokkenheid vergroot. Respect hebben voor natuur komt voort uit bewustwording ervan. Wat zijn de consequenties van het toenemende zwerfval en hoe leren we onze kinderen hiermee om te gaan? Naast alle educatie die er op dit gebied al plaatsvindt willen we de kijker op een ongedwongen manier verleiden oog te krijgen voor de natuur, nieuwsgierigheid opwekken en zo betrokkenheid vergroten.

De opnames worden gemaakt in grootformaat bioscoop(4K en 6K; het eindresultaat wordt gemonteerd in 4K). De beoogde voltooiing is eind september 2026.

De documentaire is primair niet bedoeld voor commerciële verkoop, maar wordt gemaakt voor het algemeen nut. Specifieke activiteiten en werkzaamheden met betrekking tot een mogelijk commercieel vervolg, dan wel het geschikt maken hiertoe worden in dit plan buiten beschouwing gelaten.

Sponsor

Stichting Groene Stad Achter De Duinen.

RSIN No. 863238750

K.v.K. 84509791

e-mail groenestad@outlook.com

website <https://groenestadachterdeduinen.nl>

Bankrekening NL66ABNA0107 3140 61

GSADD - R. Dijkhuizen 21082024

Een stichting met als doel het realiseren van een natuurdocumentaire over de biodiversiteit in Haaglanden, wat o.a. een prominent deel uitmaakt van "Nationaal Park Hollandse Duinen".

Doelgroep

Inwoners van Haaglanden, partners, Haagse ondernemers, de stad Den Haag, Provincie Zuid Holland, bioscoop exploitanten, nationale en regionale televisie, DUNEA, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Delfland, A.V.N. Algemene Vereniging voor Natuurbescherming, I.V.N. Natuur Educatie, scholen o.a. Haagse Hogescholen alle verdere gelegenheden waarbij vertoning een bijdrage kan leveren of ondersteunend kan zijn.

Fasering

Fase	Omschrijving	Sequence
Orientatie	Opstart van idee, naar plan. Wat, waarom, hoe met wie.	Fase 1
	Benaderen van mogelijke teamleden, verkrijgen van voorlopig draagvlak en commitment in de realisatie fase. Benaderen van mogelijke ambassadeurs.	
	Benaderen van mogelijke partners, financiers, toetsen van behoefte, verder draagvlak en mogelijkheid tot ondersteuning.	
	Opzet van de Stichting en stichtingsbestuur.	
Definitie	Schrijven van een financieel plan, het ondernemingsplan, projectplan. Het documenteren en vastleggen van omgangsregels binnen de Stichting.	Fase 2
	Formaliseren Stichting, verkrijgen van notariële akte en inschrijving Kamer van Koophandel. Aanvragen van bankrekening. Mogelijkheden ondersteuning door financiële administrateur en jurist.	
	Artwork en realiseren van een trailer ten behoeve van promotie en werving, opzetten van "social media", contact met media.	
	Werving en actieve benadering van partners, politiek, belanghebbenden en media in verband met benodigde fondsen en ondersteuning. Mogelijke ANBI aanvraag, "crowd funding" en realisatie webpagina met donatie button.	
Realisatie	Uitwerken van script, uitvoeren van camerawerk, - fotografie, - geluidsopnamen, geluids-, en beeldeffecten.	Fase 3
	Actieve promotie en geven van statusinformatie op social media en website.	
	Editing, mixage en eindmixage, inspreken van "voice-over".	
	Voorvertoningen en première.	
Levensduur	Distributie en ondersteuning aan partners.	Fase 4
	Opstart van ideeën voor vervolg.	
	Mogelijke selectie educatie gerichte beelden.	
	Mogelijke deelname/ inzending aan (inter-) nationale filmfestivals	
Einde levensduur	Ontbinden van de Stichting.	Fase 5

Deliverables

Deliverables	Omschrijving	Opleverdatum
Ondernemingsplan	Ondernemingsplan , “Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen”	01-11-2021
Begroting en Dekkingsplan	Begroting en Dekkingsplan, Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen	01-11-2021
Projectplan	Projectplan, “Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen”	06-12-2023
Huishoudelijk reglement	Huishoudelijk reglement Stichting Groene Stad Achter de Duinen, waarin opgenomen het beleid, het bestuur, bestuurlijke verantwoordelijkheden, omgangsregels met betrekking tot declaratie	18-01-2022
Contactenlijst	Contactenlijst mogelijke partners, belanghebbenden	01-11-2021 Wordt regelmatig bijgewerkt
Website	Actieve website voorzien van relevante informatie en links voor donatie en/ of partnerschap	09-02-2022 Wordt regelmatig bijgewerkt
Promotie 1	Teaser “Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen”. Eerste beeldmateriaal, met wervingsboodschap..	01-11-2021 Wordt regelmatig bijgewerkt
Promotie 2	Teaser “Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen”. Re-launch na activering website.	09-02-2022 Wordt regelmatig bijgewerkt
Tijdslijn	Grove tijdslijn realisatie GSADD	27-12-2022
Notulen	Gespreksverslagen. Notulen vergaderingen. Bezoekrapporten.	Per vergadering
Promotie 3	Nieuwe teaser “Groene Stad Achter De Duinen” met nieuw beeldmateriaal.	01-03-2023
Financieel overzicht	Financieel inzicht ,verslagen conform fiscale regelgeving.	Ieder kwartaal, conform regelgeving
Script	Verhaallijn, vastgelegd in het script.	01-07-2024
Beeld- en geluidsmateriaal	Ruw film- , geluidsmateriaal, fotografie	30-08-2025
Promotie 4	Trailer Natuurdocumentaire “Groene Stad Achter De Duinen”	30-07- 2026
Product	Natuurdocumentaire “Groene Stad Achter De Duinen”.	30-10-2026

Milestones

Milestone	Omschrijving	Opleverdatum	Afhankelijkheden
Formaliseren van de Stichting	Bezoek aan notaris voor passeren van akte en aanloop naar registratie Kamer van Koophandel	08-11-2021	
Lanceren van website en start werving	Vrijgeven van website met actieve links naar betalingsomgeving, promotie-, promotie materiaal, actieve benadering/ werving mogelijke partners.	01-03-2022	Website klaar, Mollie betalingsomgeving actief. Internet bankieren actief.
Start productie	Uitwerken script, film opnames, audio opnames, fotografie, studio werk, voice-over	30-10-2024	Bereiken van minimum budget, 80 % van de begroting.
Promotiefilm Groene Stad Vaarten	Uitwerken script, film opnames, audio opnames, fotografie, studio werk, voice-over	28-01-2024	Realisatie eind feb. 2024 Verspreiding via Socials en Media
Start Groene Stad Vaarten	Rondvaart door Den Haag van 'Zoet naar Zout'	Maart 2024 Twee maal per maand op de woensdagen	
Opstart Crowdfunding	Whydonate	Derde Kwartaal 2024	Verspreiding via Media Socials, persberichten
Product	Documentaire gereed in bioscoop formaat	30-09-2026	
Première	Formele eerste vertoning van de documentaire aan publiek en partners op het Maliveld	09-2026	Product gereed, afspraken en setting voor vertoning afgerond. Budget voor première
Distributie	Bioscoop première Haags Filmhuis, WFFR 2026, The Hague FF 2026, TV première	10-2026 (bioscoop) 11- 2026 (TV)	Première

Taken en administratieve procedures

Zie hiertoe "Stichtingsakte, 03-11-2021" en "Huishoudelijk Reglement Stichting Groene Stad Achter de Duinen" d.d. 19-01-2022.

Archivering en opslag van relevante documenten en correspondentie in een specifieke SharePoint, Cloud omgeving.

Budget & middelen

Een bedrag van ongeveer 404.538,- Euro is geraamd voor de realisatie inclusief kosten materiaal (Al aangeschaft door de crew op eigen bedrijven à € 36.750,-), exclusief première- , en distributiekosten. Voor verdere details, zie Begrotings en Dekkingsplan Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen..

Kosten Administratie / Verzekering / Opzetten 'Stichting/Vergaderingen	€ 22.050,00
Administratie	€ 29.300,00
Onkosten Stichting	€ 0,00
Logistiek	€ 19.250,00
Website bouw & beheer	€ 19.250,00
Art-direction/Visuals	€ 5.500,00
Productie, Regie, verhaal & script, Co-Regisseur	€ 54.938,00
Opnamedagen, filmen boven-onderwater, Drone, Time-Lapse, Hyper-Lapse, overleg Biologen en Ecologen, Fotograven.	€ 71.250,00
Voice-over & teksten	€ 18.188,00
Audio-Geluid Mixage, Audio-Geluid veld opnamen, Geluidsfoleys	€ 16.500,00
Studiokosten edit + editor, opslaan beeldmateriaal Starsound Productions, Interviews, storyboard etc etc	€ 30.000,00
Componeren Muziek / Copy- Right kosten	€ 21.000,00
Fotograaf	€ 13.750,00
Kosten-aanvraag vergunningen	€ 10.000,00
Kosten huur boot + elektrische motor hoogwerkers en andere benodigdheden materiaal camerateam	€ 10.000,00
Onvoorziene kosten ± 10% van het budget	€ 23.738,00
Totaal	€ 367.788,00

Project team

Stichting Groene Stad Achter De Duinen

Ronald Dijkhuizen
John Ardon
Hans Kortman

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester.

Promotie

Inez de Ligt
Robert Hughan
Sjaak Bral
Caroline Walta
Ernst Raaphorst
Cor Jordaan

Communicatie en Fondsenwerving
Beheer social media, contact voor media
Ambassadeur
Ambassadrice
Ambassadeur
Webdesign

Realisatie

Robert Hughan
Marcel van der Hulst
Stanley Quarré
René Oudshoorn
Olivier Nijs
Robert Rosier
Cor Kuyenhoven

Producent, editor, cameraman en regisseur.
Cameraman, editor en technische ondersteuning.
Cameraman en colorgrading.
Drone cameraman en fotografie.
Geluidsman
Voice-over
Fotograaf en duiker.

Advies

Ton van de Spiegel
Caroline Walta
Ernst Raaphorst
Jan Kienjet

Visbioloog
Autoriteit op het gebied van vogels
Ecoloog Hoogheemraadschap Delfland
Eigenaar "Vlinders aan de Vliet"

Kwaliteit en borging

Organisatie

Actuele versie van Statuten, Huishoudelijk reglement "Stichting Groene Stad Achter De Duinen".

Administratie

P.H. van der Meer, Administraties & Belastingzaken. Beconnummer 292709. Telefoon 070-5118900, e-mail info@vandermeeradmin.nl

Financiën

Jaarverslag (zichtbaar op de website), actueel budget.

EINDE DOCUMENT