



## Projectplan natuurdocumentaire “Groene Stad Achter De Duinen”.

Haaglanden met als middelpunt, Den Haag, “Groene Stad Achter De Duinen”, groeit (als gemeente) met meer dan 5000 nieuwe inwoners per jaar. Door de toename van het aantal woningen binnen de stadsgrenzen staan bestaande natuurgebieden onder druk. Omdat het groene karakter één van de belangrijkste kwaliteiten van Haaglanden is, en deze natuur winst oplevert op het gebied van gezondheid, verbetering van luchtkwaliteit (afvangen van fijnstof), -hitteregulatie en waterberging; biedt het een leefomgeving voor dieren, heeft het een positief effect op de gemoedstoestand van bewoners en trekt het internationale instellingen en bedrijven aan om zich te vestigen.

Het spanningsveld tussen stedelijke groei en natuurgebieden vraagt om scherpe bestuurlijke keuzes en gericht beleid, waarbij een bewustzijn (dan wel bewustwording, wat je niet weet, zie je ook niet) van de flora en fauna een positieve bijdrage kan leveren om de natuurgebieden in kwaliteit te behouden of wellicht zelfs in omvang toe te laten nemen.

De “Stichting Groene Stad Achter De Duinen” heeft zich ten doel gesteld een natuurdocumentaire te maken over de biodiversiteit in Haaglanden met Den Haag als middelpunt, wat o.a. een prominent deel uitmaakt van het “Nationaal Park Hollandse Duinen”. De documentaire beoogt het stimuleren van het bewustzijn-, en het creëren van respect voor de natuur in Haaglanden, op een visueel en informatief aantrekkelijke wijze, zonder commercieel oogmerk.

Dit plan omschrijft wat, wanneer, met wie, voor wie, en hoe dit gerealiseerd wordt. Naast het projectplan is er een Ondernemingsplan en een Begroting en Dekkingsplan Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen opgesteld, welke nadere informatie verstrekken over de realisatie alsmede inzicht verschaffen inzake de begroting.

### Product

Natuurdocumentaire “Groene Stad Achter de Duinen”. Een educatieve film in professioneel formaat over de biodiversiteit in het “Haaglanden” met als doel het verhogen van het bewustzijn en het creëren van respect voor de natuur in Haaglanden. Door flora en fauna in beeld te brengen vanuit de beleving van plant en dier wordt de kijker, op een ongedwongen manier, bewuster van de natuur en wordt de betrokkenheid vergroot. Respect hebben voor natuur komt voort uit bewustwording ervan. Wat zijn de consequenties van het toenemende zwerfval en hoe leren we onze kinderen hiermee om te gaan? Naast alle educatie die er op dit gebied al plaatsvindt willen we de kijker op een ongedwongen manier verleiden oog te krijgen voor de natuur, nieuwsgierigheid opwekken en zo betrokkenheid vergroten.

De opnames worden gemaakt in grootformaat bioscoop (4K en 6K; het eindresultaat wordt gemonteerd in 4K). De beoogde voltooiing is eind september 2027.

De documentaire is primair niet bedoeld voor commerciële verkoop, maar wordt gemaakt voor het algemeen nut. Specifieke activiteiten en werkzaamheden met betrekking tot een mogelijk commercieel vervolg, dan wel het geschikt maken hiertoe worden in dit plan buiten beschouwing gelaten.

### Sponsor

Stichting Groene Stad Achter De Duinen.

RSIN No. 863238750

K.v.K. 84509791

e-mail [groenestad@outlook.com](mailto:groenestad@outlook.com)

website <https://groenestadachterdeduinen.nl>

<https://whydonate.com/nl/fundraising/ga-mee-op-natuurlijk-avondtuur>

<https://groenestadvarten.nl/>

Bankrekening NL66ABNA0107 3140 61

Een stichting met als doel het realiseren van een natuurdocumentaire over de biodiversiteit in Haaglanden, wat o.a. een prominent deel uitmaakt van "Nationaal Park Hollandse Duinen".

## Doelgroep

Inwoners van Haaglanden, gemeenten Den Haag, Wassenaar en Leidsendam-Voorburg, Partners, Haagse ondernemers, Provincie Zuid Holland, Bioscoop exploitanten, nationale en regionale televisie, DUNEA, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Delfland, A.V.N. Algemene Vereniging voor Natuurbescherming, I.V.N. Natuur Educatie, Scholen o.a. onderwijsprojecten John Dewey College, LUZAC College Lyceum Den Haag, Haagse Hogescholen alle verdere gelegenheden waarbij vertoning een bijdrage kan leveren of ondersteunend kan zijn.

## Fasering

Fase	Omschrijving	Sequence
Orientatie	Opstart van idee, naar plan. Wat, waarom, hoe met wie.	Fase 1
	Benaderen van mogelijke teamleden, verkrijgen van voorlopig draagvlak en commitment in de realisatie fase. Benaderen van mogelijke ambassadeurs.	
	Benaderen van mogelijke partners, financiers, toetsen van behoefte, verder draagvlak en mogelijkheid tot ondersteuning.	
	Opzet van de Stichting en stichtingsbestuur.	
Definitie	Schrijven van een financieel plan, het ondernemingsplan, projectplan. Het documenteren en vastleggen van omgangsregels binnen de Stichting.	Fase 2
	Formaliseren Stichting, verkrijgen van notariële akte en inschrijving Kamer van Koophandel. Aanvragen van bankrekening. Mogelijkheden ondersteuning door financiële administrateur en jurist.	
	Artwork en realiseren van een trailer ten behoeve van promotie en werving, opzetten van "social media", contact met media.	
	Werving en actieve benadering van partners, politiek, belanghebbenden en media in verband met benodigde fondsen en ondersteuning. Mogelijke ANBI aanvraag, "crowd funding" en realisatie webpagina met donatie button.	
Realisatie	Uitwerken van script, uitvoeren van camerawerk, - fotografie, - geluidsopnamen, geluids-, en beeldeffecten.	Fase 3
	Actieve promotie en geven van statusinformatie op social media en website.	
	Editing, mixage en eindmixage, inspreken van "voice-over".	
	Voorvertoningen en première.	
Levensduur	Distributie en ondersteuning aan partners.	Fase 4
	Opstart van ideeën voor vervolg.	
	Mogelijke selectie educatie gerichte beelden.	
	Mogelijke deelname/ inzending aan (inter-) nationale filmfestivals	
Einde levensduur	Ontbinden van de Stichting.	Fase 5

## Deliverables

Deliverables	Omschrijving	Opleverdatum
Ondernemingsplan	Ondernemingsplan , "Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen"	01-11-2021
Begroting en Dekkingsplan	Begroting en Dekkingsplan, Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen wordt maandelijks bijgewerkt	01-11-2021
Projectplan	Projectplan, "Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen"	06-12-2023
Huishoudelijk reglement	Huishoudelijk reglement Stichting Groene Stad Achter de Duinen, waarin opgenomen het beleid, het bestuur, bestuurlijke verantwoordelijkheden, omgangsregels met betrekking tot declaratie	18-01-2022
Contactenlijst	Contactenlijst mogelijke partners, belanghebbenden	01-11-2021 Wordt regelmatig bijgewerkt
Website	Actieve website voorzien van relevante informatie en links voor donatie en/ of partnerschap	09-02-2022 Wordt regelmatig bijgewerkt
Promotie 1	Teaser "Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen". Eerste beeldmateriaal, met wervingsboodschap..	01-11-2021 Wordt regelmatig bijgewerkt
Promotie 2	Teaser "Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen". Re-launch na activering website.	09-02-2022 Wordt regelmatig bijgewerkt
Tijdlijn	Grove tijdlijn realisatie GSADD, wordt regelmatig bijgewerkt	27-12-2024
Notulen	Gespreksverslagen. Notulen vergaderingen. Bezoekrapporten.	Per vergadering
Promotie 3	Nieuwe teaser "Groene Stad Achter De Duinen" met nieuw beeldmateriaal.	01-03-2023
Financieel overzicht	Financieel inzicht ,verslagen conform fiscale regelgeving.	Ieder kwartaal, conform regelgeving
Script	Verhaallijn, vastgelegd in het script.	01-07-2025
Beeld- en geluidsmateriaal	Ruw film- , geluidsmateriaal, fotografie	30-08-2026
Promotie 4	Trailer Natuurdocumentaire "Groene Stad Achter De Duinen"	30-07- 2027
Product	Natuurdocumentaire "Groene Stad Achter De Duinen".	30-10-2027

## Milestones

Milestone	Omschrijving	Opleverdatum	Afhankelijkheden
Formaliseren van de Stichting	Bezoek aan notaris voor passeren van akte en aanloop naar registratie Kamer van Koophandel	08-11-2021	
Lanceren van website en start werving	Vrijgeven van website met actieve links naar betalingsomgeving, promotie-, promotie materiaal, actieve benadering/ werving mogelijke partners.	01-03-2022	Website klaar, Mollie betalingsomgeving actief. Internet bankieren actief.
Start productie	Uitwerken script, film opnames, audio opnames, fotografie, studio werk, voice-over	30-01-2025	Bereiken van minimum budget, 80 % van de begroting.
Promotiefilm Groene Stad Vaarten	Uitwerken script, film opnames, audio opnames, fotografie, studio werk, voice-over	28-01-2024	Realisatie eind feb. 2024 Verspreiding via Socials en Media
Start Groene Stad Vaarten	Rondvaart door Den Haag van 'Zoet naar Zout'	Maart 2024 Twee maal per maand op de woensdagen	Doorstart voorjaar 2025, gesprekken Willemsvaart mrt. 2025
Start Groene Stad Vaarten	Rondvaart door Den Haag van 'Zoet naar Zout'	Eerste kwartaal 2025	Aanpassen website Groene Stad Vaarten nieuwe vaar-data
Opstart Crowdfunding	Whydonate	Derde Kwartaal 2024	Verspreiding via Media Socials, persberichten
Aanvraag ANBI Status	ANBI status Algemeen Nut, Beogende Instelling	Vierde Kwartaal 2024	Eerste kwartaal 2025 verspreiden via persberichten/Social Media
Product	Documentaire gereed in bioscoop formaat	30-09-2027	
Première	Formele eerste vertoning van de documentaire aan publiek en partners op het Maliveld	09-2027	Product gereed, afspraken en setting voor vertoning afgerond.
Distributie	Bioscoop premiere Haags Filmhuis, WFFR 2027, The Hague FF 2026, TV premiere regional/ nationaal	10-2027 (bioscoop) 11- 2027 (TV) Toezeggingen uitzendintenties	Première



## Taken en administratieve procedures

Zie hiertoe “Stichtingsakte, 03-11-2021” en “Huishoudelijk Regelement Stichting Groene Stad Achter de Duinen” d.d. 19-01-2022! De werkzaamheden van het bestuur “Stichting Groene Stad Achter De Duinen” zijn onbezoldigd en geheel op vrijwillige basis.

Archivering en opslag van relevante documenten en correspondentie in een specifieke SharePoint, Cloud omgeving.

## Voorwaarden Partners

- U wordt partner vanaf €1500,00 - Voorwaarden zie website <https://groenestadachterdeduinen.nl>
- RETOURNEREN VAN UW GEÏNVESTEERDE FINANCIËN – Mocht het door omstandigheden niet lukken om de financiële middelen bij elkaar te krijgen om de natuurdocumentaire te maken, zullen wij uw 90% van uw geld retourneren, de 10 % zijn administratiekosten.
- Digitaal aanleveren van het Begroting en Dekkingsplan en/of Projectplan en begeleidend schrijven is mogelijk.
- Aanvraag “ANBI status Algemeen Nut, Beogende Instelling” is aangevraagd.

## Budget & middelen

Een bedrag van ongeveer 226.000 euro is geraamd voor de realisatie, exclusief première-, en distributiekosten. Voor verdere details, zie Begrotings en Dekkingsplan Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen..

Kosten Administratie / Verzekering / Opzetten ‘Stichting/Vergaderingen	€ 13.000,00
Logistiek	€ 5.000,00
Onkosten Stichting	€ 0,00
Marketing + Social Media + Website/ Beheer	€ 5.000,00
Productie, Regie, Verhaallijn & Ideeën→ Uitwerken,Script,Teksten,Voice-Over	€ 42.000,00
Studiokosten, edit + editor 30 dagen, opslaan beeldmateriaal, script schrijven met onderzoek, interviews Starsound Productions	€ 40.000,00
Opnamedagen, filmen boven-onderwater, Drone, Time-Lapse, Hyper-Lapse, overleg Biologen en Ecologen, Fotograven.	€ 60.000,00
Huur materiaal werkzaamheden camerateam	€ 7.500,00
Audio-Geluid Mixage Bioscoop en Televisie, Audio-Geluid veld opnamen, Geluidsfoleys	€ 20.000,00
Componeren Muziek / Copy- Right kosten	€ 8.150,00
Kosten-aanvraag vergunningen	€ 10.000,00
Kosten huur boot + elektrische motor hoogwerkers en andere benodigdheden materiaal camerateam	€ 3.000,00
Onvoorziene kosten ± 10% van het budget	€ 22.350,00
Totaal	€ 226.000,00



## Project team

### *Stichting Groene Stad Achter De Duinen*

John Ardon  
Ilse Duijvestein  
Hans Kortman

Voorzitter  
Secretaris  
Penningmeester.

### *Promotie*

Inez de Ligt  
Robert Hughan  
Sjaak Bral  
Caroline Walta  
Ernst Raaphorst  
Cor Jordaan

Communicatie en Fondsenwerving  
Beheer social media, contact voor media  
Ambassadeur  
Ambassadrice  
Ambassadeur  
Webdesign

### *Realisatie*

Robert Hughan  
Marcel van der Hulst  
Stanley Quarré  
René Oudshoorn  
Olivier Nijs  
Robert Rosier  
Cor Kuyenhoven

Producent, editor, cameraman en regisseur.  
Cameraman, editor en technische ondersteuning.  
Cameraman en colorgrading.  
Drone cameraman en fotografie.  
Geluidsman  
Voice-over  
Fotograaf en duiker.

### *Advies*

Ton van de Spiegel  
Caroline Walta  
Ernst Raaphorst  
Jan Kienjet

Visbioloog  
Autoriteit op het gebied van vogels  
Ecoloog Hoogheemraadschap Delfland  
Eigenaar "Vlinders aan de Vliet"

## Kwaliteit en borging

Organisatie

Actuele versie van Statuten, Huishoudelijk reglement "Stichting Groene Stad Achter De Duinen".

Administratie

P.H. van der Meer, Administraties & Belastingzaken. Beconnummer 292709. Telefoon 070-5118900, e-mail [info@vandermeeradmin.nl](mailto:info@vandermeeradmin.nl)

Financiën

Jaarverslag (zichtbaar op de website), actueel budget.

**EINDE DOCUMENT**